

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°46

Fecha de Inspección: 2/6/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 53312 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2 N° de Contrato: 234234

Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Manual Usuario blame

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
	Retiro de Material E								
	xcavación							Requiere	Actividad
Trabajos	а							Seguimie	Programa
Electricos	Botadero	12.000	m2	213.000	42.60	25.000	No	nto	da

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Trabajos Electricos	Guantes	12	21	2	1



REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Retiro de Material Excavación a Botadero

OBSERVACION: i do

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna